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V diplomski nalogi smo izvedli analizo različnih variant sanacije osnovne šole Tomišelj na 
Igu. Za objekt smo iz predhodno narejenih analiz in poročil določili konstrukcijske 
karakteristike in dotrajanost.  
 
Objektu smo določili nujne konstrukcijske ukrepe, s katerimi utrdimo objekt v zadostni meri, 
da je primeren za uporabo. Naredili smo stroškovno analizo dveh primerov nadomestne 
gradnje. Stroške smo ocenili z pomočjo cenikov, ki smo jih pridobili od podjetij, ter s pomočjo 
priročnikov. 
 
Določili smo tri kriterije ter jim pripisali ustrezne parametre, ki jih določajo. Estetski, 
funkcionalni in okoljski kriterij določajo vsaj trije ali več parametrov. Ponderje smo omejili 
navzgor z vrednostjo 10 in z njimi ovrednotili v kolikšni meri posamezna sanacijska rešitev 
vpliva na posamezen kriterij. V posebnih primerih ima lahko ponder tudi negativno vrednost. 
Izdelali smo računalniški program, ki nam je seštel vse variante ukrepov ter nam rezultate 
podal v obliki tabele, iz katere smo lahko določili najučinkovitejši nabor ukrepov. Analizo smo 
izvedli tudi pri finančni omejitvi 50.000 €. Zapisali smo rezultat, ki ga je najbolj učinkovit 
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The thesis analyze different variants of rehabilitation elementary school Tomišelj in Ig. For 
the building we determined from previously made analyzes and reports structural 
characteristics and wear. 
We determined the building necessary structural measures to consolidate it in sufficient 
extent so that  it is suitable for use. We did a cost analysis of two cases of re-construction. 
The costs were estimated by using pice-lists that we have gained from companies and with 
the help of manuals. 
We have defined three criteria, and assigned relevant parameters for them. Aesthetic, 
functional and environmental criteria specify at least three or more parameters. The weights 
are capped at the value of 10, and with them we describe the extent to which individual 
rehabilitation solution affects a single criterion. In special cases, we assign the negative 
weight. We developed a computer program that sums variants of measures and which 
presents results in form of a table from which we can determine the most effective set of 
measures. The analysis was also carried out in the financial limitation of 50.000 €. In tabular 
form we wrote the result which most efficient set of measures reached, marked the selected 
measures, and determined the financial costs that this set represented. 
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1.1 Opredelitev problema 
"Sanacija pomeni ozdravitev" [1]. S sanacijo poizkušamo ozdraviti objekt na način, s katerim  
izboljšamo psihofizično počutje njegovih uporabnikov. V primeru stanovanjskih stavb se ta 
trditev navezuje na del konstrukcije, ki je potreben prenove. Lahko se navezuje na dotrajano 
ostrešje, potresne poškodbe, nepravilnosti v armaturi zaradi korozije, pogosto, posebej pri 
starejših objektih, pa nastopa več dejavnikov hkrati. Pri sanaciji moramo upoštevati današnje 
standarde, ki se povečini razlikujejo od standardov, veljavnih ob graditvi objekta. Zaradi 
strožjih zahtev glede potresne in požarne varnosti ter vpliva objekta na okolje je potrebno 
konstrukcijske značilnosti objekta tudi nemalokrat spreminjati. Če želimo zaradi historičnega 
pomena zgradbe zunanjost le-te ohraniti, se navadno odločamo med dvema različnima 
pristopoma. Pri prvem ohranimo zunanji izgled stavbe, ostale dele konstrukcije pa zgradimo 
na novo, z modernimi materiali. Drugi način je, da ohranimo celotno konstrukcijo stavbe, 
kakršna je, in jo ojačimo z ojačitvenimi elementi. Kriterij, katero rešitev izbrati, se določi na 
podlagi finančnega, družbenegain konstrukcijskega vidika, torej kot skupek večih kriterijev. 
V preteklosti so lastniki oz. upravljalci večinoma dajali prednost sanaciji obstoječih poškodb 
na objektih ter gradnji novih objektov. Še leta 1981 je bil delež investicij v novogradnje 95 %, 
medtem ko je bilo za vzdrževalna dela namenjenih le 5 %. Sčasoma se je osveščenost o 
nujnosti vzdrževalnih del povečevala. Leta 1985 je bilo v vzdrževalna dela vloženih že 7 % 
vseh sredstev. Sredstva, namenjena vzdrževanju stanovanjskih objektov, so se dvigovala in 
se v RS v letu 2012 povzpela na 45 % [2].Opisano pomanjkanje sredstev za redna in 
investicijska vzdrževalna dela se odraža v slabem stanju večine starejših objektov. 
 
1.2 Cilji naloge 
Naloga bo s pomočjo večkriterijskega odločanja različnih variant možnosti sanacije objekta 
oziroma nadomestne gradnje določila optimalno možnost za objekt OŠ Tomišelj na Igu. 
Določili bomo variante sanacije in kriterije, na osnovi katerih se bodo različne variante 
vrednotile. Postavili bomo različne finančne omejitve in preko računskih orodij določili 
varianto, ki je za dano omejitev najprimernejša. Ker objekt služi kot osnovna šola, bo 
potrebno upoštevati tudi netehnične kriterije, s pomočjo katerih bomo določili najustreznejše 
variante sanacije. 
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1.3 Zasnova naloge 
Nalogo bomo zasnovali na podlagi tehničnega poročila, ki je bilo opravljeno leta 2005 [10]. V 
okviru podatkov o konstrukcijski zasnovi, ter o obstoječem stanju konstrukcijskih elementov 
ter ovoja stavbe bomo določili smiselne ukrepe, ki se bodo navezovali na rešitve priporočene 
v tehničnem poročilu. Nabor ukrepov bomo pridobili tudi iz obstoječe literature in jih povezali 
z metodami za večkriterijsko odločanje ter analiziranje. 
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2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA 
2.1 Splošne značilnosti 
Osnovna šola Tomišelj se nahaja v istoimenskem kraju Tomišelj v občini Ig. Kraj omejujeta 
Ljubljansko barje in vznožje gore Krim. Objekt je  masivna zgradba, stara več kot 100 let 
(slika 1). Objekt ni podkleten. Obsega neizkoriščeno podstrešje, pritličje in nadstropje. Na 
južni strani sta bila naknadno zgrajena pritlična prizidka, ki pa ne vplivata na statično 
stabilnost in potresno odpornost objekta. 
 
Nosilni sistem zgradbe je sestavljen iz opečnatih zidov debeline med 50 in 85 cm, ki so 
razmeroma ugodno razporejeni v obeh pravokotnih smereh tlorisa. Na južni fasadi, v predelu 
stopnišča, stoji najtanjši nosilni zid (50 cm). Najdebelejši zidovi (85 cm) obdajajo telovadnico. 
Nekateri zidovi v nadstropju imajo v jedru precej praznin, ki obsegajo tudi do 30 cm širine 
zidu [10]. 
 
Pritlični zidovi so večinoma polni ali polnjeni z nasutjem. Večina nosilnih zidov v pritličju ima v 
jedru nasutje. Polno opečni so le zidovi v predelu stopnišča, vendar so manj debeli kot ostali. 
Stropno konstrukcijo nad nadstropjem predstavlja lesen strop z nekaj centimetri nasutja, na 
katerega je nanešen estrih. V okviru adaptacije je bil v 70. letih v območju zgornje učilnice  
narejen  Super strop, ki je zamenjal dotrajani klasični leseni strop. V območju učiteljskega 
stanovanja in hodnika je ostal lesen strop. Oboki so zgrajeni v območju sanitarij ter zbornice. 
Strešna konstrukcija je izvedena po principu trapeznega vešala. Prekrita je z opečnim 
zareznikom. 
 
Mednadstropno konstrukcijo pod učilnico predstavlja Super strop. Medsebojni razmik reber je 
48 cm, le-ti tečejo v smeri krajše razpetine. Zaščitna plast betona nad armaturo, ki je 
večinoma nezarjavela, je debela 1,5 cm. 
 
Predelav od izgradnje objekta skoraj ni bilo. V kuhinji so namesto klasičnih postavljena drsna 
vrata. Sanitarije so pozidane s predelnimi stenami. Pozidan je tudi južni vhod v objekt. Bruto 
tlorisna površina pritličja in medetaže je 180 m2. 
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Slika 1: Pročelje OŠ Tomišelj (Osebni arhiv, 2014) 
2.2 Opis poškodb in drugih pomanjkljivosti 
Objekt na splošno, če upoštevamo njegovo starost, ni v slabem stanju. Vseeno pa ne 
ustreza veljavnim standardom za predvideno dejavnost, ki se izvaja v njem. Na fasadi 
 obstaja nekaj mrežastih in vertikalnih razpok. Večinoma so prisotne na območju med 
zgornjim in spodnjim oknom (slika 2). Položaj in potek razpok ne kažeta na kritično  
stanje materiala [10]. 
 
Razpoke v notranjosti zgradbe se pojavljajo samo na stropu telovadnice. Tu je medetažna 
konstrukcija izvedena kot klasični leseni strop, kot zaključni sloj pa se je pri tej vrsti stropov 
uporabljal omet na trstiki. V teh ometih praviloma nastanejo določene razpoke, ki se pojavijo 
kot posledica tresljajev oziroma vibracij lesenih medetažnih konstrukcij in se,  glede na druge 
tipe stropov, precej dobro podajajo. 
 
Leseni strop nad telovadnico je, statično gledano,nekoliko poddimenzioniran. Potrebna bi 
bila sanacija ali popolna zamenjava obstoječega stropa z armiranobetonsko ploščo. 
Neposredne nevarnosti za uporabnike prostorov trenutno še ni. 
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Najmočnejše poškodbe so v spodnjih delih pritličnih zidov. Zaradi kapilarnega vleka so 
Vse štiri fasade pri dnu močno poškodovane (slika 3), poškodbe pa so vidne tudi na zidovih v 
notranjosti. Kapilarna vlaga je precej poslabšala materialne lastnosti opeke in malte. 
Vlažnost zidov sega na višino 1,5 m, na enem izmed notranjih zidov pa sega celo nad 2,0 m. 
Na južni fasadi, ki je sonce zaradi bližine pobočja nikoli ne osuši,  
so poškodbe najmočnejše. 
 
 
Slika 2: Razpoke na zunanjem zidu (Kušar 2005) 
 
Statično vprašljiv je tudi obokan strop nad kuhinjo. Na spodnji strani je obok obit z lesom, 
zato njegov dejanski lok ni viden, vendar pa smo ugotovili, da je lok oboka izjemno nizek ter 
nezadosten. 
 
Strop v smeri  podstrešja je na nekaterih mestih močno podajen ter ponekod deformiran. 
Za zagotavljanje polnega sodelovanja vseh zidov pri prevzemu horizontalne obtežbe so 
potrebne tudi toge medetažne konstrukcije, ki jih trenutno ni. Togost je tako mogoče 




Primerjava potresne odpornosti objekta, ki je določena v poročilu [10], s potresno 
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obremenitvijo kaže, da trenutno stanje  
objekta  ne utreza zahtevam potresne varnosti. Glavna razloga sta nizka duktilnost zidanih 
objektov na splošno in slabe lastnosti materialov obravnavanih opečnih zidov.  
Na tem mestu je potrebno poudariti, da tudi z dodatno ojačitvijo zidov ne bi bistveno dvignili 
nivoja odpornosti objekta. 
 
 
Slika 3: Severna fasada (Kušar 2005) 
 
 
Zidane zgradbe zaradi svojih lastnosti niso sposobne prenašati takšnih potresnih  
obtežb, kot na primer jeklene, lesene in armiranobetonske konstrukcije. 
Na potresnih območjih, kjer stoji tudi objekt, ki ga ocenjujemo, izračunane potresne 
odpornosti zidanih zgradb skoraj ne morejo doseči in preseči izračunanih potresnih 
obremenitev za potrese spovratno dobo 475 let. Izjema so zato le novogradnje. 
 
Ker so bila okna in vrata večinoma že zamenjana, ne predstavljajo pomembnega dejavnika 
pri toplotnih izgubah, kar pa ne velja za samo fasado, ki je zaradi že prej omenjene vlage ter 
splošnega nevzdrževanja zelo dotrajana ter tudi vizualno neprimerna. Prav tako toplotna 
izolacija ne ustreza sedanjim zahtevam, niti glede debeline, niti glede kakovosti. 
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Legenda poškodb:  
 
1. Dotrajan omet zaradi atmosferskih vlivov in kapilarne vlage 
2. Vertikalna razpoka na parapetu 
3. Horizontalne razpoke na vogalu prizidka 
4. Razpoka v desnem zgornjem kotu okna 
5. Vertikalna razpoka 
6. Poškodbe ometa zaradi kapilarne vlage 









Slika 4: Pozicije poškodb pritličja 
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1. Razpoke v različnih smereh 
2. Diagonalne razpoke med zgornjim in spodnjim oknom 















Slika 5: Pozicije poškodb prvega nadstropja 
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3 PREDLAGANE VARIANTNE REŠITVE 
3.1 Celovita sanacija 
3.1.1 Saniranje glavnih konstrukcijskih elementov 
V želji po izboljšanju konstrukcijske zasnove in bivanjske funkcije, ter da bi izpolnili zahteve 
veljavnih standardov in norm, predlagamo naslednje ukrepe: 
 
a) Streho je potrebno okrepiti s sidranjem vseh kapnih leg v obstoječe zidove. 
 
b) Leseni strop nad telovadnico lahko nadomestimo z AB ploščo, oziroma saniramo 
obstoječega. V obeh primerih se izvede podometne vezi. Pri sanaciji dodamo na 
obstoječo konstrukcijo, sovprežno AB tanko ploščo. Nadomestno AB ploščo je 
potrebno prav tako ustrezno sidrati v zid. 
 
c) Objekt je potrebno povezati v višini stropnih konstrukcij nad pritličjem in nadstropjem. 
Strop nad pritličjem ojačimo z enostranskimi horizontalnimi jeklenimi vezmi, strop nad 
nadstropjem pa z dvostranskimi horizontalnimi jeklenimi vezmi. Vezi se vgradi 
podometno, če je možno neprekinjeno, čez celotno dolžino objekta, ali pa se 




d) Zamenjava stropa nad kuhinjo. Obstoječi obokan strop je potrebno zamenjati z AB 
ploščo, ki se mora ustrezno sidrati. 
 
e) Izdelava drenaže ob objektu skupaj s potrebnim izkopom, dobavo ter polaganjem 
drenažne cevi, z dobavo in polaganjem filtrnega polsta, z drenažnim nasutjem in 
zasipom z izkopnim materialom do višine terena. Sušenje zidu pod nivojem terena in 
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3.1.2 Saniranje ovoja stavbe 
Ovoj stavbe je potreben celovite obnove. Ker je toplotna izolativnost vgrajene opeke nizka, 
 ne prispeva bistveno k našem računu toplotne prevodnosti zida. Obovo smo razdelili na  
dela, kjer je možnih več rešitev oz. ukrepov, in dela, kjer je možno izvesti le en ukrep. 
 
1. Dela, kjer je možnih več rešitev oz. ukrepov: 
 
a) fasada 
 Fasada A (demit mrežica, dvakrat demit, lepilo. zariban omet) 
 Fasada B (demit mrežica, dvakrat demit, lepilo, max laminat) 
 Fasada C (demit mrežica, dvakrat demit, lepilo, prezračevani prostor, fasadna  
 opeka-obdelana fuga) 
 Fasada D (pločevinasta fasadna obloga, prezračevani prostor, lesena  
podkonstrukcija) 
 Vse variante se pri analizi kombinira s 15, 18 in 20 cm toplotne izolacije. 
 
b) Izolacija strehe 
 Toplotni izolaciji debeline 13 in 15 cm.  
 
c) cokel 
 Cokel barve belega marmorina (1 cm izolacije, demit mrežica + lepilo, zaključni  
sloj bele barve) 
 Cokel obložen s sivim laporjem 
 
2. Dela, kjer je možen le en ukrep: 
 
o Zamenjava okenskih polic 
o Namestitev termoizolacijskih rolet 
o Očiščenje cokla s peskanjem 
o Streha- Toplotna izolacija, parna ovira, mavčnokartonaste plošče 
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3.2 Nadomestna gradnja 
Glede na teren, okolico, ter število učencev, ki obiskujejo šolo, se zgradi objekt podobne 
velikosti in tlorisnih dimenzij, kot je obstoječi. V želji, da naredimo šolo čim bolj prijazno 
uporabnikom, smo se odločili za izvedbo, pri kateri je zunanji ovoj izveden v obliki steklenih 
modulov. Sama konstrukcija je sestavljena iz armiranobetonskih vertikalnih nosilcev in 
horizontalnih plošč. Med glavne nosilce se pritrdi sekundarne jeklene nosilce, ki so vertikalno 
in horizontalno drug od drugega oddaljeni  en meter. Nanje se pritrdi steklene module. Moduli 
funkcionirajo kot toplotna, zvočna ter hidro izolacija, in so zelo odporni proti mehanskim 
poškodbam. Težava, ki nastane z obveznim sprotnim čiščenjem steklenih površin, zaradi 
majhnosti objekta nima večjega pomena. Stavba je temeljena na betonski plošči, ki je ustrezno 
zaščitena in armirana. Zaradi steklene izvedbe ovoja, je notranjost stavbe zelo svetla, kar 
pozitivno vpliva na psihofizično počutje. 
 
Streha se izvede v obliki klasične lesene strehe po principu trapeznega vešala. Ustrezno se jo 
toplotno izolira s stekleno volno, ter zaščiti s parno oviro in sekundarno kritino. Na  
notranji strani se streho zaključi z mavčno kartonastimi ploščami. Kot primarna kritina se na 
lesen opaž postavi bitumeska skodla. Priporočena je tudi namestitev snegolovov, saj je 
področje  izpostavljeno velikim količinam snežnih padavin. Potrebno je vgraditi zadostno 
število strešnih oken, saj se s tem zagotovi dovolj dnevne svetlobe  podstrešnega predela  v  
primerjavi z ostalimi deli objekta. 
 
Z željo, da bi bili stroški čim nižji, bi bilo potrebno preveriti obstoječe stavbno pohištvo in ga v 
največji možni meri obnoviti. S tem bi se izognili tako stroškom za samo nadomestitev, kot tudi 
stroškom  odvoza in uničenja gradbenih elementov. 
 
Samo pozicijo stavbe bi bilo potrebno zamakniti v stran, saj bi s tem pridobili večji enoten 
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4 STROŠKOVNA ANALIZA 
4.1 SPLOŠNO 
Ocenitev stroškov posamezne variante izvedbe je ključnega pomena pri učinkovitem 
odločanju o končni izvedbi. Potrebno se je temeljito poglobiti v iskanje pravih cen materialov 
in storitev. Končna cena posamezne izvedbe ni odvisna le od cene produkta in storitve, 
temveč tudi od številnih drugih dejavnikov. Eden od teh dejavnikov je oddaljenost lokacije, na 
kateri se material nahaja, do lokacije našega objekta. Čeprav v današnjih časih veliko 
gradbenih podjetij ponuja brezplačno dostavo, je potrebno to preveriti in morebitne stroške 
prevoza prišteti h končni ceni produkta. Te rezultate je potrebno predočiti v obliki preglednih 
tabel, ki bodo lahko razumljive tudi morebitnim laičnim investitorjem. 
 
S pravilno ocenitvijo stroškov se lahko v določeni meri izognemo prevelikemu odstopanju 
med planirano ceno in dejansko končno ceno projekta.  
 
4.2 Za celovito sanacijo 
Oceno stroškov sanacije smo izvedli na podlagi cen, ki so jih proizvajalci objavili na svojih 
spletnih straneh,v prospektih in tudi po osebnem posvetovanju pri izvajalcu, ki je podobne 
projekte že izvajal. V tabelah so predstavljene cene in opis storitev - materiala, brez DDV. Pri 
ceni mineralne volne in drugih materialov je vključena tudi cena montaže. V zgornjem delu 
tabele so navedene cene opcijskih sanacijskih ukrepov, v spodnjem delu tabele pa cene 
"obveznih" sanacijskih ukrepov. 
 
Tako kot pri oceni stroškov nadomestne gradnje, tudi pri oceni stroškov celovite sanacije ne 
bomo upoštevali stroška stavbnega pohištva in ostalega urejanja notranjosti objekta,  ampak 
samo stroške nastale pri sanaciji nosilne konstrukcije ter ovoja stavbe. 
 
Predvidevamo, da bi bili stroški nove opreme pri nadomestni gradnji in sanaciji zelo podobni. 
Čeprav se je pri nadomestni gradnji smotrneje odločiti za novo pohištvo, pri celoviti sanaciji 
pa za obnovo pohištva, je ta odločitev v rokah investitorja in ne vpliva na naše analize 
variantnih rešitev, ker nimamo dejanske ocene vrednosti obstoječega pohištva in tudi ne 
poznamo natančnih potreb po novem.V preglednici 1 smo podali enotne cene pomnožene s 
količinami, potrebnimi za izvedbo sanacije obravnavanega objekta. Na podlagi vizualnega 
pregleda ter po preučitvi načrtov smo določili približno potrebo po materialu. 
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Cena izdelava fasade je predstavljena kot cena za  kvadratni meter bruto površine, saj je 
izvedba okoli območja  oken in vrat zahtevnejša in se čas porabljen za izvedbo tega dela 
kompenzira z manj uporabljenega materiala. 
 
 
Opis materiala/storitve Cena v € 
Mineralna volna deb. 5 cm +1x PE folija [3] 2696,40 
Mineralna volna deb. 8 cm +1x PE folija [3] 4032,00 
Mineralna volna deb. 10 cm +1x PE folija [3] 5082,00 
Fasada A (demit mrežica, dvakrat demit, lepilo. zariban omet) [4] 10021,10 
Fasada B (demit mrežica, dvakrat demit, lepilo, max laminat) [4] 53785,40 
Fasada C (demit mrežica, dvakrat demit, lepilo, prezračevan prostor, 
fasadna opeka-obdelana fuga) [4] 
16153,20 
Fasada D (Pločevinastafasadnaobloga + lesenafasadnapodkonstrukcija) 
[4] 
10147,20 
Okenska polica iz marmorja širine 20 cm [5] 572,40 
Cokelobložen s sivimlaporjem [4] 798,00 
Cokel barve belega marmorina (1 cm izolacije,demit mrežica + lepilo, 
zakljucni sloj bele barve) [4] 
876,00 
Očiščenje cokla s peskanjem [6] 1566,00 
Roleta z roletno škatlo [4] 3000,00 
Izolacija strehe A (13 cm steklene volne, PE folija, leseni nosilci, 
mavčnokartonastepošče) [6][5] 
3503,56 
Izolacija strehe B (15 cm steklene volne, PE folija, leseni nosilci, 
mavčnokartonastepošče) [6][5] 
3961,44 
Streha A (deske, strešna lepenka, letve+kontraletve, bramac mediteran) 
[4] 
6003,00 
Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 
0,75 mm, razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na 
objektu [6] 
2496,50 
Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 
0,65 mm, razvite širine 66 cm [6] 
4404,00 
Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite 
širine 70 cm [6] 
110,10 
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Sidranje kapnih in slemenskih strešnih leg v obodne zidove po detajlu 
ZRMK, prenosi, pomožni material, pomožna dela na objektu [6] 
1025,28 
Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in 
polaganjem drenažne cevi fi 110 mm, z dobavo in polaganjem filtrnega 
polsta, z drenažnim nasutjem in zasipom z izkopnim materialom do višine 
terena (ročni izkop do 1,50m3/m1) [6] 
3567,20 
Izdelava obojestranskih protipotresnih jeklenih vezi fi 20 mm, vključno z 
izsekavanjem utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih 
plošč, antikorozijsko zaščito vseh jeklenih elementov z dvakratnim 
epoksidnim premazom, rabiciranjem in zametavanjem vezi [6] 
6462,40 
Izdelava armiranobetonske masivne plošče debeline do 15 cm, beton MB 
30, vključeno: dobava in polaganje armature (do 10 kg/m2), izdelava 
opaža in podpiranje, sidranje plošče, pozidavanje, dobava betona in 
betoniranje, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2 [6] 
7396,50 
Preglednica 1: Opis in cena posameznega ukrepa  
 
4.3 Za nadomestno gradnjo 
Predlagana izvedba: 
Pri nadomestni gradnji predstavljajo velik materialni strošek stekleni paneli, ki sestavljajo ovoj 
stavbe. Cena je, z vključenim kovinskim ogrodjem,80,00 €/m2 [7]. Predvidoma bi bilo 
potrebno pokriti okoli 420,00 m2 fasade. Cena za celoten objekt je ocenjena na 33.600,00 €. 
Izvedbo predvidene lesene strehe, s pripadajočo kritino in izolacijo,smo ocenili na 
15.800,00€ [6]. Cena bitumenske skodle je 10,00€/m2 [8]. Strošek za celotno streho bi bil 
1.800,00 €. Strošek lesene nosilne konstrukcije, s pripadajočo izolacijo, zaščitami, ter delom 
je ocenjen na 14.000,00€ [6]. Povprečna cena materiala in vgrajevanja armiranega betona je 
90,00 €/m3 [6]. Ocenili smo, da bi bilo potrebno vgraditi 250,00 m3 betona. Cena za celoten 
objekt je 22.500,00 €. Kompletna izvedba cokla je ocenjena na 30,00 €/m2 [6]. Cena za 
celoten objekt tako znaša 1.800,00 €. Vrednost rušitvenih del je ocenjena na  
cca. 10.000,00 € [6],inštalacijskih del pa 15.000,00€ [6]. Prav tako je potrebno upoštevati, da 
je  smiselno v nov objekt postaviti nove pohištvene elemente, kar predstavlja dodatno velik 
strošek. Skupaj z vsem nadzorom ter svetovanjem in vso dokumentacijo ter pripravo terena 
(ocenjeno na 70.000 €)  bi pavšalna cena nadomestne gradnje znašala 205.000 € [9]. 
Celotna vrednost predlagane gradnje tako znaša: 
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∑𝑛𝑖=1 𝑆i= 205.000 € (celota) 
S= strošek posameznega  dela gradnje 
 
 
Klasična zidana izvedba (kontrola po priročniku za vrednotenje gradbenih del [10])   
Ceno nadomestne gradnje se določi s pomočjo enačbe: 
 
neto tlorisna površina x povprečna gradbena cena na m2 x faktor regije= skupna cena 
 
Občina Ig spada v območje s faktorjem regije 1.055 [10]. Povprečna gradbena cena na m2 
se določi s pomočjo preglednic, v katerih so določene cene za različne tipe objektov. Iz 
priloge priročniku za vrednotenje gradbenih del, kjer so opisani različni tipi objektov, smo 
izbrali opis, ki najbolj ustreza našemu objektu; “Šolski objekti, zgrajeni pred letom 1930. 
Zasnova do K+P+2. Masivni zidovi (opeka, kamen), leseni stropovi, enostavna finalna 
gradbena in funkcijska izvedba (ni kabinetov, ni laboratorijev). Etažna višina do 3.5 metrov. 
Omejena dnevna svetloba ( manjša okna)”.  
 
Za ta tip velja cena 589 € na m2. Neto tlorisno površino smo določili s pomočjo načrtov 
stavbe in znaša 180 m2. Skladno s priročnikom se vrednost primerljive nadomestne gradnje 
določi kot: 
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5 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH REŠITEV 
5.1 SPLOŠNO 
 
Sanacijske ukrepe smo razdelili v sedem skupin: 
 
 Toplotna izolacija zunanjih sten 
 Izvedba fasade 
 Izvedba strehe 
 Izolacija strehe in zaprtje notranjega dela strehe 
 Okenske police 
 Obdelava cokla 
 Rolete s škatlami 
 
Ko se odločimo za izvedbo določenega glavnega ukrepa, imamo v štirih primerih možnost 
izbire različnih možnosti glavnega ukrepa. Pri treh glavnih ukrepih je možnost izbire samo 
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Izolacija v strehi in 





















Preglednica 2: Možnosti ukrepov 
 
Učinki izbiranja  med različnimi ukrepi se med seboj razlikujejo. Učinek, pozitiven ali 
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Možni ukrepi so že zastavljeni tako, da zadoščajo minimalnim zahtevam standardov. Tako 
13 cm toplotne izolacije zadošča za minimalno toplotno izolativnost zidu, ki ji je po standardu 
potrebno zadostiti, če obnavljamo več kot 25% ovoja stavbe, kot pri našem objektu. 
Toplotno izolacijo smo v vsaki možnosti tudi zaprli in jo zaščitili ali z mavčnokartonastimi 
ploščami ali s fasado, kar pripomore k boljšem izgledu, boljšemu počutju v prostoru in boljši  
funkcionalnosti in trajnosti materiala. 
 
Ukrepi naj bi bili takšni, da bi imeli ob svoji osnovni funkciji čim manjši negativni vpliv na 
ostale materiale, na okolje in na uporabnike. Vendar se temu nismo mogli izogniti. 





Kriterij pomeni princip ali pravilo, po katerem nekaj ocenjujemo ali testiramo. Izvor 
besede je grški iz 17. stoletja in se je v izvirniku imenovala “kritḗrion”. Prvi del besede, 
kri-, izvira z besede “krinein”, ki v prevodu pomeni, da se za nekaj odločimo oziroma 
nekaj ločimo [11]. 
 
Na podlagi izbranih kriterijev bomo naše variante sanacije stavb ocenjevali in 
analizirali. Skladno s sodobnimi usmeritvami nap odročju gradbeništva smo izbrali tri 
glavne kriterije: 
 
    Okoljski kriterij 
Okoljski kriterij nam pove, kakšen vpliv ima sanacijski ukrep na okolje. Pri toplotni 
izolaciji to pomeni zmanjšanje toplotnih izgub, ki nastanejo zaradi vgraditve izolacije. 
Pod okoljski kriterij spada tudi izločanje strupenih snovi iz materiala v okolico. 
 
Estetski kriterij 
Kriterij se nanaša na izgled objekta in je izrazito subjektiven. Pri odločanju se opiramo 
na določene smernice, ki nam jih postavljajo trenutni trendi. Zelo pomembna je tudi 
vključitev objekta v okolico. Tako na primer ni smiselno postavljati izrazito modernega 
objekta v okolje, ki ima v celoti starinski izgled. 
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Za razliko od okoljskega in estetskega kriterija je funkcionalni kriterij bolj kompleksno 
določen. Prvenstveno se določa glede na enostavnost izvedbe ukrepa. Odvisen je od 
zahtevnosti dodatnih pripravljalnih del in od uporabe nepreizkušenih postopkov. Določa 
se ga tudi glede na vpliv ukrepa na udobnost bivanja. Gleda na potreben prostor za 
izvedbo del ter ali je skladen z obstoječo konstrukcijo. 


























Preglednica 3: Razčlenitev kriterijev 
 
5.1.2 Določanje relativne pomembnosti kriterijev 
Vsem trem glavnim kriterijem lahko pripišemo oz. izberemo različne vrednosti relativne 
pomembnosti. Skupek relativnih pomembnosti vseh treh kriterijev je 100%. V primeru, 
ko ocenimo, da so vsi trije glavni kriteriji enako pomembni, določimo razmerje med 
njimi kot 33%-33%-33%. V kolikor investitor sodi, da so kriteriji različno relativno 
pomembni, se lahko odloči za takšen model večkriterijskega vrednotenja posamezne 
sanacijske rešitve. 
 
Poleg enakovrednega vrednotenja kriterijev na prvem nivoju bomo zato obravnavali 
tudi kombinacije, pri katerih en kriterij zanemarimo, druga dva pa ovrednotimo 
enakovredno, oziroma ko zanemarimo dva in vso pomembnost dodelimo samo enemu 
kriteriju. Za katero vrednotenje kriterijev se bo investitor odločil, je odvisno od njegovih 
želja, zmožnosti ter od komunikacije z okoljem, ki se ga obnova stavbe tiče. 
 
20  Rus, A. 2014. Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji stanovanjskih objektov. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo.
 
Ker se lahko te želje in zahteve hitro spreminjajo, jim predlagani princip različnega 
vrednotenja omogoča stalen vpogled v najbolj pogosto in smiselno razdelitev vrednosti 
kriterijev. 
Rezultate, ki jih pridobimo z upoštevanjem različnih medsebojnih pomembnosti 
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5.2 Ocenjevanje učinkov sanacijskih ukrepov 
Učinke sanacijskega ukrepa na funkcionalnost, estetski in okoljski vidik stavbe bomo 
predstavili v številčni obliki, ki jo določimo na podlagi lastnega ocenjevanja. Ocene bomo 
zapisali v obliki preglednice. Izbrani interval ocene je od 0 do 10. Ocena 0 pomeni, da ukrep 
na določen kriterij nima vpliva. Ocena 10 pomeni, da ima ukrep glede na določen kriterij velik 
vpliv. Vsak ukrep bomo ocenili glede na vse tri glavne kriterije hkrati (preglednica 5).  
V primeru, ko ima ukrep glede na določen kriterij negativen vpliv in hkrati pozitivni vpliv na 
drug kriterij (ki mora biti prevladujoč), je lahko ocena negativna. Izolacija strehe zniža 
uporabno višino prostora, torej bo imela na funkcionalni kriterij negativen vpliv, vendar 










Mineralna volna deb. 15 cm +1x PE folija 
(15cm) 
0 8 -1 
Mineralna volna deb. 18 cm +1x PE folija 
(18cm) 
0 9 -1 
Mineralna volna deb. 20 cm +1x PE folija 
(20cm) 
0 10 -1 
Fasada A (demit mrežica, dvakrat demit, 
lepilo. zariban omet) + odstranjevanje 
ometov in odvoz na začasno deponijo 
gradbenega materiala na gradbišču (FA) 
8 1 5 
Fasada B (demit mrežica, dvakrat demit, 
lepilo, max laminat) +odstranjevanje 
ometov in odvoz na začasno deponijo 
gradbenega materiala na gradbišču (FB) 
10 2 6 
Fasada C (demit mrežica, dvakrat demit, 
lepilo, prezračevan prostor, fasadna 
opeka-obdelana fuga) + odstranjevanje 
ometov in odvoz na začasno deponijo 
gradbenega materiala na gradbišču (FC) 
9 2 5 
Fasada D (Pločevinasta fasadna obloga 
+ lesena fasadna podkonstrukcija) + 
8 1 5 
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odstranjevanje ometov in odvoz na 
začasno deponijo gradbenega materiala 
na gradbišču (FD) 
Okenska polica iz marmorja širine 20 cm 
(marmor) 
3 1 1 
Cokel obložen s sivim laporjem (lapor) 9 2 0 
Cokel barve belega marmorina (1 cm 
izolacije,demit mrežica + lepilo, zakljucni 
sloj bele barve) (barvamarmorja) 
10 3 0 
Očiščenje cokla s peskanjem (peskanje) 0 1 3 
Roleta z roletnoškatlo (škatle) 1 2 1 
Izolacija strehe A (13 cm steklene volne, 
PE folija, leseni nosilci, 
mavčnokartonastepošče) (ISA) 
3 9 -1 
Izolacija strehe B (15 cm steklene volne, 
PE folija, leseni nosilci, 
mavčnokartonastepošče) (ISB) 
3 10 -1 
Streha A (tegola, kontra letve, PE folija, 
opaž)+ Ročno odstranjevanje strešne 
kritine, letvanja in kleparskih izdelkov, 
letvanje strešnih konstrukcij za pokrivanje 
z opečno tegolo, dobava vsega materiala 
in vsa pomožna dela na objektu, tegola 
(SA) 
6 5 5 
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23 
5.3 Generiranje variant 
Pri poizkusu seštevanja vseh možnih variant bi ugotovili, da bi bilo to preveč zamudno delo, 
saj je takih variant pri posamezni finančni omejitvi preko 10.000 (slika 9). Da bi analizo 
poenostavili, smo izdelali enostaven računalniški program, v katerega vnesemo vse vhodne 
podatke in ki nam kasneje generira seštevek stroškov, koristi za posamezni kriterij, ter 
skupne koristi določenega razmerja vrednosti kriterijev. Program poda dobljene rezultate v 
preglednici, ki jo z orodjem Excel enostavno uredimo tako, da pridobimo informacije, ki jih 
želimo. 
 
Rešitve, označene z rumeno barvo (Preglednica 6), so stroškovno najbolj učinkovite, hkrati 





korist cena v € 
33/33/33 2430 93874.24 
100/0/0 3300 83827.66 
0/100/0 3400 56125.04 
0/0/100 1600 79146.00 
66/33/0 3300 93474.42 
33/66/0 3333 93874.42 
33/66/0 3300 56125.04 
0/66/33 2706 93847.32 
0/66/33 2673 56125.04 
0/33/66 2046 93874.24 
33/0/66 2079 84191.44 
66/0/33 2673 84191.44 
Preglednica 6: Rezultati za podane kombinacije relativnih pomembnosti in kriterije ob 
predpostavki, da finančne omejitve končne vrednosti obnovitvenih del ni  
 
V preglednici 7, kjer smo označili določili nabor ukrepov za posamezno rešitev, smo izbrane 
ukrepe označili z modro barvo. Ukrepe, ki so malo manj učinkoviti, vendar precej cenejši, 
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Preglednica 7: Izbrani ukrepi brez finančne omejitve 
Okrajšave izrazov: 
 15 cm- toplotna izolacija zunanje stene debeilne 15 cm 
 18 cm- toplotna izolacija zunanje stene debeline 18 cm 
 20 cm- toplotna izolacija zunanje stene debeline 20 cm 
 FA- fasada A 
 FB- fasada B 
 FC- fasada C 
 FD- fasada D 
 Marmor- okenske police iz marmorja 
 Lapor- cokel iz laporja 
 Barva marmorja- Cokel izveden v barvi belega marmorina 
 Peskanje- peskanje cokla 
 Škatle- Roletne škatle 
 ISA izolacija strehe A 
 ISB- izolacija strehe B 
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Korist Cena (€) 
33/33/33 2320 49138.46 
100/0/0 3100 46391.24 
0/100/0 3200 49420.54 
0/0/100 1500 41423.8 
66/33/0 2820 49629.06 
33/66/0 2850 49138.46 
0/66/33 2310 49138.46 
0/33/66 1740 49138.46 
33/0/66 1770 41501.80 
66/0/33 2340 46469.24 
Preglednica 8: Skupni stroški sanacije za upoštevane relativne pomembnosti kriterijev 
 pri finančni omejitvi skupnih stroškov 50.000 € 
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6 ZAKLJUČEK 
Analiza dobljenih rezultatov kaže, da sta glavna ukrepa, ki se pojavljata skoraj v vseh 
rešitvah, tako pri finančni omejitvi kot brez nje, izvedba strehe, ter peskanje cokla. Ta ukrepa 
lahko zatorej uvrstimo med najbolj smotrne. Prav tako se velikokrat pojavlja debelina izolacije 
20 cm, saj je njen učinek, v primerjavi s tanjšimi izolacijami, glede na ceno zelo visok. Prav v 
nobeni varianti ne uporabimo izolacije debeline 15 cm, zatorej lahko ta ukrep označimo za 
nepriporočljivega. 
 
Ocenili smo, da se v vseh variantah splača vgraditi tudi marmornate police, saj je njihove 
cena zelo nizka, učinek pa ni zanemarljiv. Izbira fasade močno variira glede na finančne 
omejitve. Dražje fasade so načeloma boljše, vendar je potrebno podrobno preveriti 
smiselnost njihove izvedbe v primerjavi z bistveno cenejšimi, vendar prav tako dokaj 
učinkovitimi izvedbami. Za roletne škatle lahko podamo podobno oceno, kot velja za 
marmornate police. 
 
Med primerjanjem absolutnega učinka posamezne variante pri finančni omejitvi in brez nje 
ugotovimo, da lahko ob omejenih finančnih sredstvih prav tako dosežemo relativno 
zadovoljiv učinek. Tukaj se mora investitor odločiti za subjektivno oceno dodatnih vloženih 
sredstev, ki bi jih moral vložiti, da bi lahko izbral vse najboljše možne ukrepe, v primerjavi z 
dodatnim učinkom, ki mu jih ukrepi, pridobljeni s tem dodatnim vložkom, prinesejo. 
 
Ocenjujemo, da je omejitev 50.000 € smiselna, saj je dobljena korist dovolj velika. Znesek je 
tudi precej nižji, kot če bi se odločili za eno od variant nadomestne gradnje. 
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